

桂东县财政局文件

桂财评〔2025〕12号

桂东县财政局 关于下达桂东县五里坳水库主坝至黄金藤乡村 旅游游步道工程评审结论的通知

桂东县东洛乡人民政府：

根据财政部《财政投资评审管理办法规定》（财建〔2009〕648号）、《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办〔2011〕16号）及《郴州市人民政府关于加强财政投资评审工作的通知》（郴政发〔2003〕27号），我局财政投资评审服务股对你单位报送的《桂东县五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程》进行了评审。评审结果如下：送审金额 1,110,421.92 元，审定金额 979,062.87 元。

我局投资评审服务股出具的《桂东县五里坳水库主坝至黄

金藤乡村旅游游步道工程评审报告》已经我局审查批准同意，该项目控制价为 970,000.00 元（人民币大写：玖拾柒万元整）。请根据此评审结论和该项目审批、核准批复文件（在有效期内）办理有关事项。

附件：

1、《桂东县五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程评审报告》

2、《桂东县五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程评审定案表》



桂东县财政局办公室

2025 年 3 月 24 日印发

桂东县财政投资评审服务股

五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程评审报告

桂东县东洛乡人民政府：

根据《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办[2011]16号）及《郴州市人民政府关于加强财政投资评审工作的通知》（郴政发[2003]27号），我中心对五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程进行了评审，现将评审结果报告如下：

一、项目概况

本工程为五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程，建设内容包括：1、新建游步道（黄金藤景点游步道、大江边环线生态游步道、铁杉群至赤水仙生态游步道）2、新建仿树枝护栏（高度 1.1m，采用 C20 砼基础固定）3、新建观景平台（钢结构平台）4、新建道路（挖除原有土方、就近取土回填、砌筑片石）等。

二、评审结论

项目编制送审金额为 1110421.92 元，评审审定金额为 979062.87 元，共计核减金额 131359.05 元，详见附表《五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程评审定案表》。

三、审（增）减的金额及原因

- 1、工程量进行调整；
- 2、定额进行调整；
- 3、材料价进行调整；
- 4、人工系数进行调整；
- 5、取费进行调整。

四、评审范围、内容及方法

本次审核主要为五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步工程，工程计量、人工、材料、机械消耗量及价格是否准确、费用是否合理。由于设计资料不完善，工程量无法计量，结算时以实际发生数量为准。

五、评审依据

- 1、《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648）
- 2、《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办[2011]16号）
- 3、《郴州市人民政府关于加强财政投资评审工作的通知》（郴政发[2003]27号）
- 4、五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程项目送审资料
- 5、2020《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《湖南安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准》、《湖南 2021 房屋改造加固及维修

消耗量标准》及湘建价 2020 年《湖南省建设工程工程量清单计价办法》

6、桂东县住建局《关于印发 2024 年第二期桂东县建设工程主要地方材料概算价格的通知》（桂建价字[2024]2 号）

7、桂东县市场现行材料价格

8、郴州市建设工程造价管理站《2025 年第一期建设工程材料市场综合价格表》（郴建服（价）〔2025〕01 号）

9、有关法律、法规、政策、规范文件

桂东县财政事务中心

财政投资评审服务股

2025 年 3 月 21 日

编制机构：湖南龙兴项目管理有限公司

附2:

五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程 评审情况摘要表



单位：元

项目名称	五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程				
委托评审阶段				项目批准总概算（或投资）	1,110,421.92
送审金额	1,110,421.92	概算内审增金额	0.00		
审定内金额	979,062.87	概算内审减金额	131,359.05		
一、评审中概算内审增、审减的原因，漏项的原因及需要增加的投资： 1、工程量进行调整； 2、定额进行调整； 3、材料价进行调整； 4、人工系数进行调整； 5、取费进行调整。					
二、评审发现项目存在的主要问题 1、设计资料与现场不符； 2、设计不够优化。					
三、对项目存在问题的处理建议 加强现场管理，及时做好签证，进一步优化设计。					

注：若篇幅较长请另附页并加盖公章

附3:


项目单位意见

评审项目：五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程
对评审意见中审定的情况及提出问题的意见：
财政概算控制价下浮比例意见（说明理由）
工程量及其他意见（说明理由）
建设单位负责人（签字）：  2025.3.4 年 10 月 8 日  建设单位公章：
项目分管县领导意见

注：建设单位意见若篇幅较长请另附页，并在每一页上加盖公章。

五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程评审定案表

单位：元

项目名称	项目单位送审金额	评审审定金额	评审审增(减)额	
			审增额	审减额
五里坳水库主坝至黄金藤乡村旅游游步道工程	1,110,421.92	979,062.87	0.00	131,359.05
合 计	1,110,421.92	979,062.87	0.00	131,359.05
审增(减)主要原因	1、工程量进行调整; 2、定额进行调整; 3、材料价进行调整; 4、人工系数进行调整; 5、取费进行调整。			
建设单位:	<div>  <div> <p>桂东县人民政府</p> <p>(公章)</p> <p>负责人签章</p> </div> </div>			
评审机构:	桂东县财政投资评审服务股			
	<div> <p>负责人: 邵建强</p> <p>日期: 2015.3.24</p> </div>			
	<div> <p>(公章)</p> <p>负责人签章</p> </div>			