

# 沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程

## 施 工 合 同



发包人：沅陵县公路建设养护中心

承包人：湖南志飞建设有限公司

二〇二五年六月



## 施 工 合 同

鉴于业主为修建沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程并接受了承包人对该项工程的投标书，现由 沅陵县公路建设养护中心（以下简称“业主”）为一方和 湖南志飞建设有限公司（以下简称“承包人”）为另一方于 2025 年 6 月 30 日 共达成并签订本协议如下：

1. 沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程主要工程为桥梁工程。

2. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

- (1) 本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
- (2) 投标书及投标书附录
- (3) 合同专用条款（含数据表和政府采购竞争性谈判文件补遗书中与此有关的部分，）；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 技术规范（含政府采购竞争性谈判文件补遗书中与此有关的部分，）；
- (6) 图纸；
- (7) 标价的工程量清单；
- (8) 投标书附表；
- (9) 构成本合同组成部分的其他文件。

3. 上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为

人民币（大写）壹佰贰拾肆万壹仟壹佰贰拾肆圆整（¥1241124.00 元）。

5. 由于业主按本协议第 6 条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约；保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6. 作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约；保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7. 承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为 3 个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工令期限内发出，具体时间以监理工程师签署的开工时间为准。

8. 本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经验收合格交工、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书，质保金结清后失效。（缺陷责任 12 个月，自验收合格交工之日起，质保金为合同金额的 3%）

9. 本协议书一式 6 份，业主及承包人双方各执 2 份，政府采购管理部门 1 份，采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

业主：（盖章）

法人代表或其授权的

代理人：（签字）



承包人：（盖章）

法人代表或其授权的

代理人：（签字）



签订日期 2025年6月3日

## 2、其他组成部分

### 2-1 中标通知书

### 2-2 沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程项目合同通用条款

见 2023 年湖南省财政厅《湖南省政府采购非招标采购方式》

### 2-3 沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程项目合同专用条款

见沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程政府采购竞争性磋商文件》（另 册）

### 2-4 技术规范

(1)、沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程项目技术规范修改及补充（简称“补充技术规范”）（见《政府采购竞争性谈判文件》）。

(2)、中华人民共和国《政府采购法》（承包人自备）。

(3)、《公路工程工程量清单计量规则》（承包人自备）。

(4)、中华人民共和国国家标准（承包人自备）。

(5)、有关部门的现行标准与规范（承包人自备）

### 2-5 图纸（另册）

### 2-6 工程量清单

### 2-7 投标书及附录（另 册）

### 2-8 质量承诺书



## 2-9 合同谈判会议纪要及签到表

### 沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程合同谈判会议纪要

时间：二〇二五年六月三十日

地点：沅陵县公路建设养护中心会议室

参加单位与人员：

甲方（业主方）：沅陵县公路建设养护中心，谈判代表：李云利、王涛、谢旱霖、修毓翔、郑红斌

乙方（承包人）：湖南志飞建设有限公司 谈判代表：杨杰、罗意平

监理方：怀化市公路监理有限公司 谈判代表：粟江南

记录人员：谢旱霖

内容：沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程合同谈判，双方在平等友好的气氛中就合同签署前的有关事项进行了广泛的磋商，现将谈判并达成共识的主要事项纪要如下：

#### 一、关于设计文件

甲方可根据本项目的具体情况，要求原设计单位对招标使用的设计文件进行的必要的补充和完善，乙方必须严格按照甲方提供的设计文件实施。

#### 二、关于乙方主要人员

1、乙方应按政府采购竞争性谈判文件承诺的人员进场，原则上不得更换，因特殊情况需更换的必须征得甲方同意。

乙方必须在签订合同前将人员进场计划表及拟更换和增加人员的相关证件报送甲方。乙方承诺更换和增加人员的资历不低于政府采购竞争性谈判文件相关要求，提供的相关证件是真实的。

2、合同签订后，乙方人员根据甲方书面通知的时间到位。如果没有按时进场，甲方按照政府采购竞争性谈判文件合同规定对乙方给予处罚。

3、工程师以上的主要人员不得中途更换，如因特殊原因中途更换主要人员，必须报甲方批准。乙方必须保证进场进行施工的专业工程师等主要人员每月常驻现场的时间不少于 25 天，项目经理每月常驻工地时间不得少于 22 天。项目经理离开工作地三天以上必须报甲方批准后方可离开。乙方人员如果未经批准擅自离开工作地，或超过批准的时间未返回工作地，乙方将按政府采购竞争性谈判文件规定向甲方缴纳违约金。

4、乙方进场人员的身份证、职称证、学历证等其他必须提供的相关证件必须提供原件交由甲方查验。

#### 三、关于施工设备

乙方必须在签订合同前提供主要施工设备进场计划表。设备按监理工程师书面通知的时间进场。对于达不到要求或不能按通知的时间进场的，按迟到时间每天每台（套）设备扣除违约金 1000 元，在施工过程中乙方的施工设备不能满足进度要求时，监理工程师有权要求乙方增加设备，需

增加的设备必须在监理工程师下达相关指令后 7 天内到位，否则按上述标准扣除违约金。若由于设备不能按要求进场或不能正常使用而导致承包人无法在预计工期内完成工程项目时，甲方有权分割其任务直至终止合同。

进入本项目施工的车辆应严格遵守国家相关法规，严禁无牌、无证车辆进入工地。

#### 四、关于乙方驻地建设

乙方必须按照规范、美观、舒适、便于施工的原则高标准进行项目经理部驻地建设，驻地的选址及布置方案应获得甲方认可，驻地的办公及生活用房不能低于有关合同条款的要求，乙方驻地建设应按监理工程师书面通知的时间完成并通过甲方的验收。

#### 五、关于工程进度

根据工程的实际情况，乙方应在充分理解设计和甲方意图，进行实地调查后做好工程施工组织设计并保证按合同规定的工期完成全部工程施工任务。施工组织设计应在合同协议书签定后 7 天内交监理工程师审定。乙方必须严格按照施工进度计划完成施工任务，甲方将以进度计划、形象进度和目标产值为双控制目标，并实行计划任务考核。

1、若乙方在规定时间内未完成进度的 80%，甲方将给予书面警告责其整改。

2、若乙方连续两次无法完成进度计划任务的 80%，甲方可以将其工程任务进行分割，其分割标准如下：

①、分割任务不少于乙方剩余工程的 50%，分割任务的单价由甲方确定，由此所增加的费用甲方从乙方提交的履约担保或计量款中予以支付。

②、如果任务分割后，乙方仍然无法完成剩余工程进度计划的 80%，则甲方将终止乙方在本合同的承包，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，由甲方雇佣指定分包人完成该项工程，其单价由甲方确定。

③、任务分割时原则上按连续段落分割。

3、若乙方在工期内无法完成进度计划任务的 50%，甲方将根据合同的规定，清退乙方并没收履约保证金，在不免除乙方的任何义务和责任的前提下，将剩余工程交由指定分包人完成。

4、若出现上述第 2、第 3 点情况，甲方将上报省市交通主管部门。

#### 六、关于转包和分包

乙方必须严格遵守政府采购竞争性谈判文件合同条款 13.1 款的规定，不得将本合同工程转包或非法分包给其他任何单位或个人。若发现有转包或非法分包行为的，将责令整改并通报批评，直至终止合同并追究责任。

#### 七、关于财务管理

1、合同签订后，乙方必须在项目所属地成立分公司，同时每期计量款项汇入该分公司基本账户。

2、乙方应遵守《公路工程国内招标文件范本》合同通用条款 8.4 条的规定，保证本项目的

资金不得用于与本工程无关的支付。乙方每次在得到预付款或计量支付前应将本次预付款或支付款的使用计划报送甲方。

#### 八、关于保险

乙方设备的保险和雇员的各种保险（含人身意外伤害保险）应按规定自行投保。

#### 九、关于税费

乙方必须按照有关法律法规的规定在项目所在地缴纳一切税费，税率按有关法律法规的规定执行。

#### 十、关于工程量清单

1. 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条的要求，甲乙双方无权对乙方投标文件工程量清单报价予以调整，工程结算按照投标文件中的报价并结合工程量清单进行计量结算。

#### 十一、关于工程变更

所有工程变更必须事先向甲方填报工程施工变更申请，报监理工程师、设计方审查，取得甲方书面审查同意后方能实施，并按照省交通厅、省公路事务中心有关工程计量（变更）的相关程序报批，清单上没有单价的工程细目变更，单价按照本项目清单编制依据核定结算价格再结合中标额下浮系数确定。

计日工的使用必须经甲方批准。

#### 十二、关于分项工程竣工资料

乙方应在工程施工中建立分项工程档案，并及时准备分项工程的竣工资料及办理签认手续，否则，甲方有权暂时停止计量支付，待办理好之后恢复。

#### 十三、人员培训

甲方组织对乙方相关的专业知识培训，费用由乙方负责。

#### 十四、关于数字化管理系统（含计量支付）

乙方配备的电脑必须能与甲方使用的电脑兼容，并要求接入 Internet 宽带网连接。

#### 十五、关于材料管理

为保证工程质量，严禁采用假冒伪劣产品，防止、杜绝因材料质量原因造成的工程质量和安全事故。

凡用于本项目的水泥、碎石、河砂等材料的产品合格证必须经有相关资质的试验室认可。

碎石、水泥、河砂等材料，必须经有资质的中心试验室检验合格方能使用。

#### 十六、关于文明施工和安全生产

1. 必须保证在施工期间道路通行。

2. 乙方应严格遵循文明施工的原则，加强自身管理，做到施工现场标志、标识规范显目、所有人员挂牌上岗、施工环境整洁、有序。正确处理好与甲方、监理、各级政府及当地群众的关系。



系，不拖欠地方老百姓的钱物。

3、乙方应建立由项目经理为第一责任人的安全生产保证体系，严格执行国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及交通部颁布的《公路工程施工安全技术规程》，并结合本项目实际情况制定出详细、可行的安全生产保障措施，配备持证专职的安全员，制定安全生产目标。工程施工的全过程中，狠抓安全生产不放松，确保无重大安全事故发生。

4、乙方自觉接受政府安全生产监管部门的检查监督，对安监部门提出的整改措施必须无条件地迅速地落实，如果乙方有违反《安全生产合同》的行为，工程施工中出现较严重的安全隐患，甲方有权对乙方给予警告、停工整顿、罚款直至清退等处罚。

#### 十七、关于农民工工资

1、乙方必须按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《湖南省建设领域农民工劳动报酬支付管理办法》、《中心关于国省干线（农村公路）养护工程项目农民工工资支付管理》的规定确保农民工的合法权益，给农民工提供相应的劳动保护、劳动保险和生活保障，及时发放农民工工资，以利工程施工的顺利进行。

2、为了确保按时支付农民工工资，乙方必须在县属银行设立农民工工资专用账户。由于本项目工期短，鼓励乙方直接代发工资给劳务分包企业农民工工资。如果乙方有拖欠农民工工资现象，经甲方、乙方、农民工三方共同核实的拖欠的农民工工资，甲方将从乙方保证金或履约保函中扣回。如造成重大不良社会影响，甲方将如实上报上级有关部门追究乙方的相关责任。

3、乙方施工前依法与招用的农民工签订劳动合同并严格履行，建立职工名册必须提供相关劳务用工协议复印件，以备甲方随时了解乙方用工情况同时乙方项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。乙方和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存两年以上备查。

#### 十八、关于工程质量

1、乙方应建立完善的质量保障体系，明确质量责任人，实行工程质量终身制，保证达到合格工程。乙方必须使用最优质的材料和先进的设备用于关键工程、控制性工程的施工。

2、若发生质量事故或在施工过程中出现重大质量隐患，且乙方无法在计划工期内进行有效调整的，甲方将视为乙方违约，甲方将按招标文件合同条款的有关规定处理。

3、为确保砼的施工质量，本项目的砼必须采用强制式搅拌机拌合或外购商砼进行施工，严禁采用人工拌和砼，对无视此规定的承包人甲方将责令其整改并处一定金额的罚款。

4、乙方应在签定合同文件时提交质量工程承诺书，并做出以下承诺：

- a、确保合格工程，争创优良工程；
- b、所承担工程无重大工程质量事故。

#### 十九、关于环境保护

乙方应设立环境保护人员，制定相应的环保制度，对施工过程中可能对自然环境和周边单位、

村镇生产生活环境的破坏性进行评估，并采取切实有效措施减少施工对环境的破坏和污染，防止发生破坏生态环境的行为。

## 二十、关于临时供电设施等

1、由于本项目为危桥维修加固工程，在施工过程中乙方必须保证车辆的正常通行（无法修建便道经甲方同意除外）。

2、临时电力设施中外接高压线路及相关设施，甲方可以协助乙方办理，发生的费用由乙方负担。

## 二十一、关于缺陷责任期

乙方应按招标文件缺陷责任与保修的规定，加强缺陷责任期与保修期的管理和修复。

## 二十二、其他

1、在合同执行期间和合同有效的期限内，未经业主的书面同意，乙方不得泄漏业主与本项目、本工程、本合同和任何第三方的任何资料和信息，做好本项目的保密工作。

2、当本合同签订同时，甲方与乙方之间签订廉政合同和安全生产合同。

3、本《纪要》作为合同文件的一部分，对双方具有同等法律效力。本《纪要》一式6份，业主及承包人双方各执2份，政府采购管理部门1份，采购代理机构1份，均具有同等法律效力。

业主：（盖章）

法人代表或其授权的

代理人：（签字）



承包人：（盖章）

法人代表或其授权的

代理人：（签字）



签订日期      年    月    日



## 廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人沅陵县公路建设养护中心（以下简称“甲方”）与施工单位湖南志飞建设有限公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

### 1. 甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
- （2）严格执行沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程的合同文件，自觉按合同办事。
- （3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理制度。
- （4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- （5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- （6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

### 2. 甲方的义务

- （1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
- （2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
- （3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
- （4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
- （5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6) 甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

### 3. 乙方义务

(1) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

### 4. 违约责任

(1) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8. 本协议书一式 6 份，业主及承包人双方各执 2 份，政府采购管理部门 1 份，采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

业主：(盖章)  
法人代表或其授权的  
代理人：(签字)

承包人：(盖章)  
法人代表或其授权的  
代理人：(签字)

签订日期 年 月 日



## 安全生产合同

为在沅陵县 S525 线狗家溶桥维修加固工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主沅陵县公路建设养护中心（以下简称“甲方”）与承包人湖南志飞建设有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

### 一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

### 二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。
3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、焊接等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；



7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本协议书一式 6 份，业主及承包人双方各执 2 份，政府采购管理部门 1 份，采购代理机构 1 份，均具有同等法律效力。

业主：(盖章)

法人代表或其授权的

代理人：(签字)



承包人：(盖章)

法人代表或其授权的

代理人：(签字)



签订日期      年    月    日



# 成交通知书

采购计划编号：沅财采计 2025206009

采购代理编号：HNQF-CG-2025019

湖南志飞建设有限公司：


贵单位参加我公司 2025 年 6 月 24 日组织的沅陵县 S525 线 K40+306 狗家溶桥维修加固工程（采购计划编号：沅财采计 2025206009，采购代理编号：HNQF-CG-2025019）竞争性磋商活动，现确定你单位为本项目成交供应商。请你单位法定代表人或委托代理人（具有委托书）于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和成交供应的响应文件与采购人订立书面合同。

特此通知。

附：成交价格（大写）：壹佰贰拾肆万壹仟壹佰贰拾肆元伍角捌分

（小写）：¥1241124.58 元

**特别提示：**请成交人自本通知书发出之日起 30 日内与采购人依据采购文件和响应文件签订政府采购合同，签订的政府采购合同份数应不少于 6 份（采购人 2 份、成交人 2 份，政府采购管理部门 1 份，采购代理机构 1 份）。采购人需在采购合同自签订之日起 2 个工作日内将成交合同在政府采购网上进行公告，7 个工作日内，将合同副本报同级政府采购管理部门备案。



发出（送）日期：2025 年 6 月 26 日（共印 6 份）



