

永兴县财政局

永财投融资函〔2025〕159号

关于永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程财政投资预算评审结论的批复

永兴县公路建设养护中心：

根据国家和省、市相关规定，我局对你单位报送的永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程进行了预算评审，经评审后审定金额为 976742.57 元。《永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程财政投资预算评审报告》已经我局审查确认，请根据评审报告意见建议办理相关事项。



永兴县投融资服务中心

永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程 财政投资预算评审报告

县财政局：

根据财政部、省财政厅、市财政局、县政府等各级、各部门关于项目建设财政投资评审的要求，我中心对永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程进行了预算评审，现将项目评审情况报告如下：

一、项目概况

项目编号：202502180204；

项目名称：永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程；

项目业主：永兴县公路建设养护中心；

项目建设地点：永兴县省道 S211 线凹桥；

资金来源：上级专项资金+地方政府配套资金；

项目设计情况和建设内容：桥梁拆除及重建。

二、评审结论

本项目预算送审金额为：壹佰壹拾叁万柒仟叁佰肆拾陆元柒角捌分（¥1137346.78），评审审定金额为：玖拾柒万陆仟柒佰肆拾贰元伍角柒分（¥976742.57），审减金额为：壹拾陆

万零陆佰零肆元贰角壹分（¥160604.21），审减率 14.12%。各单项、单位工程预算审定金额详见《永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程预算评审审定表》。

本评审结论自送达之日起生效，如对本评审结论不服，可在收到通知之日起六十日内向我局申请复核，或按国家行政复议程序申请复议。

三、评审情况

（一）预算评审具体审减（增）原因：

1. 按照永政办发[2017]30 号文本项目企业管理费、利润按 50%计取，扣除行车干扰费率、工地转移费率、主副食运费补贴及职工探亲路费，核减金额约 2.2 万元；

2. 材料单价：按郴州市 2024 年第七期和湖南省交通运输厅交通造价管理站文件 2024 年 8 月信息价格计算，核减金额约 1.96 万元；

3. 临时供电设施：工期按 0.5 年摊销，核减金额约 0.5 万元；

4. 扩大基础垫层：调整定额子目，核减金额约 0.3 万元；

5. C40 混凝土台帽：调整定额子目，核减金额约 0.4 万元；

6. C40 钢筋混凝土矩形板：扣除混凝土垫层工程量，核减金额约 1.3 万元；

7. C40 混凝土桥面铺装：调整定额子目，核减金额约 0.6

万元;

8. 挡土墙: 调整定额子目, 核减金额约 1 万元;

9. 碎石垫层: 调整为机械铺设子目, 核减金额约 0.2 万元;

10. 混凝土路面: 调整为机械铺设子目, 核减金额约 2.2 万元;

11. 施工场地建设费: 扣除该项费用, 核减金额约 5.4 万元。

(二) 注意事项及建议:

业主应按照国家《政府采购法》《招标投标法》等相关规定办理具体事宜。

四、评审依据

(一) 《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648 号);

(二) 《湖南省省本级财政投资评审管理办法》(湘财办〔2020〕11 号);

(三) 《湖南省财政监督条例》;

(四) 《关于进一步加强全县财政资金投资项目预概算评审工作的通知》(永政办函〔2012〕78 号);

(五) 《永兴县财政投资评审管理办法》(永政办发〔2017〕30 号);

(六) 交通运输部 2018 年第 86 号公告发布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018);

(七) 交通运输部 2018 年第 86 号公告发布的《公路工程

概算定额》(JTG/T 3831-2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018);

(八) 交通运输部 2018 年第 86 号公告发布的《公路工程机械台班费用定额》(3833-2018);

(九) 交通运输部第 26 号文发布的交通运输部关于调整《公路建设投资估算编制办法》(JTG 3830 — 2018)和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告;

(十) 利润与税金按交通运输部厅办公室发布的《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知(〔2016〕66号)及《补充规定》分别按 7.42%、9%计取;

(十一) 人工单价根据湘交基建〔2019〕74号(湖南省交通运输厅关于发布《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定的通知》);

(十二) 《关于印发 2024 年第七期建设工程材料预算价格的通知》;

(十三) 湖南省交通运输厅交通造价管理站文件 2024 年 08 月信息价格;

(十四) 项目建设相关批复文件、设计资料及建设方编制的项目预算书等,资料提供方应对其提供资料的真实性、完整性负责;

(十四) 有关法律、法规、政策、规范性文件。








附件：永兴县省道 S211 线凹桥拆除重建抢修工程预算评审
审定表



永兴县省道S211线凹桥拆除重建抢修工程预算评审审定表

评审编号： 202502180204

单位：元

项目名称		送审投资额	评审审定投资额	评审审增（减）投资	
				审增额	审减额
1	永兴县省道S211线凹桥拆除重建抢修工程	1137346.78	976742.57		160604.21
合 计		1137346.78	976742.57		160604.21
协审中介机构		/			
审减（增）主要原因：		1. 按照永政办发[2017]30号文本项目企业管理费、利润按50%计取，扣除行车干扰费率、工地转移费率、主副食运费补贴及职工探亲路费，核减金额约2.2万元； 2. 材料单价：按郴州市2024年第七期和湖南省交通运输厅交通造价管理站文件2024年8月信息价格计算，核减金额约1.96万元； 3. 临时供电设施：工期按0.5年摊销，核减金额约0.5万元； 4. 扩大基础垫层：调整定额子目，核减金额约0.3万元； 5. C40混凝土台帽：调整定额子目，核减金额约0.4万元； 6. C40钢筋混凝土矩形板：扣除混凝土垫层工程量，核减金额约1.3万元； 7. C40混凝土桥面铺装：调整定额子目，核减金额约0.6万元； 8. 挡土墙：调整定额子目，核减金额约1万元； 9. 碎石垫层：调整为机械铺设子目，核减金额约0.2万元； 10. 混凝土路面：调整为机械铺设子目，核减金额约2.2万元； 11. 施工场地建设费：扣除该项费用，核减金额约5.4万元。			
		审定金额大写： 玖拾柒万陆仟柒佰肆拾贰元伍角柒分			
建设单位： (公章)  负责人签章： 		初审人：  复核人：  投资评审股股长：  中心分管负责人：  投融资服务中心（公章） 			

审定时间： 2025 年 5 月 14 日

评审工程师：廖云丽

永兴县投融资服务中心

2025 年 5 月 26 日印