

2025006004 号

通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目

施 工 合 同

签订日期: 2025 年 6 月 23 日



工程施工合同

甲方：通道侗族自治县交通运输局

乙方：湖南隆吉工程建设有限公司

统一社会信用代码：91430500MA4L38YQ08

住所：湖南省长沙市天心区南湖路 44 号 5 栋 1604 房

法定代表人：阳辉

职务：总经理

总 则

依照《中华人民共和国民法典》、《公路工程招标投标管理办法》及其他有关法律、法规的规定，经依法招标投标，确定由乙方对通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目进行承包施工。为明确建设施工过程中甲乙双方的权利义务，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程项目

1.1 工程名称：通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目

1.2 工程地点：通道侗族自治县陇城镇洞雷村

1.3 工程项目批准单位：通道侗族自治县交通运输局

1.4 施工范围和内容：通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目，工程项目位于陇城镇洞雷村，线路全长 3.335 公里，在原路上加宽 1 米，路基宽 6 米，路面宽 5.5 米，（具体内容详见工程量清单）。

1.5 工程造价：合同总价为 大写（人民币）：**贰佰壹拾陆万柒仟贰佰玖拾贰元整**，**小写：¥2167292.00**，工程结算按有关部门依法出具的审定结果执行。

1.6 本工程严格按照《通道侗族自治县人民政府投资项目资金管理办法》执行。

第二条 施工准备

2.1 甲方义务

2.1.1 甲方在合同签订后三天内向乙方提供完整的工程施工图 1 份及其它相关资料，审核乙方的施工组织设计及环保措施。

2.1.2 组织甲乙双方、设计单位和监理单位及有关部门参加施工图交底会审，并签发四方签署的交底会审纪要，在 3 天内分送有关单位。

2.1.3 根据乙方的工程进度安排，制定项目管理工作计划，负责协调国土、乡镇政府等部门完成道路用地范围内的征地拆迁工作，创造必要的施工环境。及时协调解决工程实施过程中的各种纠纷矛盾。因乙方不按规定施工、野蛮施工及其它自身原因引起的纠纷，甲方不承担责任。

2.1.4 协助乙方办理施工报建手续。

2.1.5 本工程若发现地下文物等乙方不能独立处置的特殊情况时，乙方应及时向甲方报告，经甲方同意后组织处理方案，由此发生的工程费用由甲方承担，工期顺延。

2.2 乙方义务

2.2.1 负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维护工作。

2.2.2 提供甲方办理质量安全监督和施工许可所需要的施工项目主要管理人员和特殊工种作业人员的岗位资质证书及相关工作经历证明等所有相关材料，主要关键人员按投标文件到岗到位。

2.2.3 编制施工组织设计和施工方案，施工总进度计划，材料设备，成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划及实施。

2.2.4 乙方必须严格按照国家规范安全施工，对于施工中发生的安全事故，由乙方自行负责处理并自行承担所有费用。

2.2.5 乙方必须做好切实可行的文明施工方案，重点地段环保措施必须按甲方认

可的施工组织方案实施，防止道路红线外设施的污染或损毁，若造成污染或损毁的，修复费用由乙方承担。

2.2.6 乙方必须在项目所在地工保中心为参建人员投保。

2.2.7 乙方必须按投标文件所提交的主要人员到岗到位。

第三条 工程期限

3.1 根据国家工期定额和施工需要，本项目工程总工期为 270 天（日历天）。

3.2 遇下列情况，经甲方认可后，工期相应顺延。

3.3 人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、地质灾害、自然原因发生的火灾、地震）工期顺延。

第四条 工程质量

4.1 本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

4.2 本工程质量按下列方式实行监督管理：

4.3 甲方委派现场管理员，对工程施工现场中合同履行、工程质量、工程进度、工程费用等情况进行总监督。

4.4 甲方申请通道县交通建设质量安全监督管理站实施监督，委托具有资质的第三方监理单位实施社会监理。

4.5 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的技术规范、规程和标准进行施工，并接受甲方现场管理员及监理工程师的监督。

4.6 甲、乙双方在施工过程中必须遵守下列规定：

4.7 单项工程开工，乙方必须在单项工程开工前向甲方递交开工报告，甲方 3 个工作日内给予书面答复并送达施工现场。

4.8 主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，工地试验室复检合格经甲方现场管理员确认后方可用于工程。

4.9 对于材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式通知书，经总工程师和监理工程师签证后方可用于工程。

4.10 隐蔽工程必须经甲方现场管理员和监理工程师检查并验收签字，方可进行下一道工序。现场管理员和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知书一个工作日内进行检查。

4.11 乙方按质量验收评定标准和有关规定通知有关部门、人员对分部分项和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果报送甲方和县交通建设质量安全监督管理站。

4.12 乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方现场代表、监理工程师和有

关部门。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理单位；重大质量事故的处理方案，应经甲方、监理单位、设计单位共同研究并签证后方可实施，并报当地交通主管部门备案。

4.13 工程竣工后，乙方应及时提出工程竣工验收申请，甲方接到申请后，对乙方提交的交竣工资料、竣工决算等有关文件进行审查，审查没有问题的在7个工作日内组织有关部门对工程进行竣工验收。乙方按规范规定对工程实施保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，本工程缺陷责任期为1年（保修期为2年）。本工程按工程总造价的3%扣除质量保证金，如在缺陷责任期内出现任何有关工程的质量问题，乙方必须根据甲方的要求限期修复，否则甲方有权用质量保证金自行修复。如缺陷责任期满，无任何质量问题，保证金退还乙方。

第五条 工程价款的支付与结算方式

5.1 工程价款的支付与结算方式：甲方根据施工单位付款请求、实际完成工程量、工程合同、监理单位工程款支付意见等填报《通道侗族自治县政府投资项目资金拨付申请报批表》。建设期间累计支付进度款不得超过实际完成工程量价款的70%，竣工结算后，累计支付不超过合同金额的97%。

5.2 乙方凭当地国税、地税部门的正式建安工程发票结算。结算时，乙方必须向甲方提供叁套完整的公路工程竣工资料。

5.3 工程结算程序：工程量按乙方、监理方、甲方现场代表三方共同签证，工程量以财政或审计部门结算时依法核定的数量确定；结算时各子目单价按中标单位投标文件工程量清单单价中的约定执行（预算内一般变更单项无对应投标文件工程量清单单价的，由业主按照公路工程定额标准组价）；超过或设计变更部分结算单价按县财政投资评审中心依法核定的价格为准。施工方对隐蔽工程标明主尺度后留影像资料备查。最终结算金额按结算部门出具的结算报告执行。

5.4 农民工工资：本项目纳入通道县建设工程领域农民工工资保障监督体系，实行农民工实名制管理。施工单位必须遵守保障农民工工资的有关法律、法规及规定，不得拖欠农民工工资，自觉接受人社部门的监督。如发生拖欠农民工工资行为，甲方将根据《合同法》第六十四条的规定直接支付农民工工资，乙方自行承担由此产生的责任。

第六条 施工与设计变更

6.1 甲方交付的设计图纸、说明文件和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计技术交底，以四方会审纪要作为施工的补充依据，甲、乙双方均

不得擅自修改。

6.2 甲、乙双方任何一方需要变更设计，必须由原设计单位做出正式修改通知和修改图纸，经甲方现场代表认可，交监理方备案后，乙方才予以实施。重大修改或增加造价时，按《通道县政府投资项目资金管理办法》要求办理，经批准后，在技术资料齐全的情况下，乙方才能予以实施。

6.3 如因国家政策等原因，甲方可进行重大设计变更（调整优化减少投资额）。设计变更按照《湖南省公路工程设计变更管理办法》（湘交基建字〔2005〕517号）规定执行，并按我县有关政府投资项目管理的規定及程序报县财政投资评审中心审定。

6.4 施工时，乙方负责提供甲方代表及相关人员必须的办公场所和办公用品，甲方代表对施工合同履行情况、质量、进度、费用进行监督时，乙方必须予以配合。对甲方代表提出的任何书面质疑，乙方必须提供相关资料进行解答。

6.5 甲乙双方的交流，须以书面形式（报告、工作联系单等）进行才具有法律效力。

第七条 违约责任

7.1 因甲方原因，达不到合同约定条件，工期相应顺延，且由此造成的相关费用全部由甲方承担。因乙方原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不得顺延。

7.2 如因甲方原因在施工过程中产生纠纷，造成工程停工，甲方应在7个工作日内解决，否则工期相应顺延。如因乙方原因，造成停工或损失由乙方自负，工期不得顺延。

7.3 合同签订后，因甲方原因，不能继续履行合同时，可按实结算。

7.4 合同签订后，因乙方原因不能继续履行合同或不能按本合同约定期限完工，甲方有权解除合同，同时进行结算，但乙方必须向甲方支付工程总造价10%的违约金。

第八条 纠纷解决办法

8.1 甲乙双方任何一方违反合同规定或产生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，向通道县人民法院起诉。

第九条 附则

9.1. 列文件应视为构成合同文件的组成部分：

9.1.1 本合同书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件、谈判会议纪要和补充资料）；

9.1.2 中标通知书；

9.1.3 补遗书；

9.1.4 投标函及投标函附录；

9.1.5 通用合同条款（见交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》）；

9.1.6 图纸；

9.1.7 已标价工程量清单；

9.1.8 承包人有关人员、设备投入的承诺；

9.1.9 其他合同文件及合同附件。

9.1.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。（双方各执正本一份，副本一份）。

9.1.11 本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

9.1.12 本合同生效后，未尽事宜，甲、乙双方协商一致后可签订补充协议。补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

9.1.13 本合同以交通运输部、国家工商总局颁布的公路工程合同通用条款的解释为依据。

甲 方：通道侗族自治县交通运输局

乙 方：湖南隆吉工程建设有限公司

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

时 间：2025年6月23日

时 间：2025年6月23日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目（项目名称）的项目法人通道侗族自治县交通运输局（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目标段的施工单位湖南隆吉工程建设有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿。




(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目(项目名称)施工合同的附件,与工程施工合同具有同等的法律效力,自合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

8. 本合同一式四份,由发包人和承包人各执一份,送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人:  (盖单位章) 承包人: 湖南隆吉建设工程有限公司 (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:  (签字) 法定代表人或其委托代理人:  (签字)
2025 年 6 月 23 日 2025 年 6 月 23 日

发包人监督单位: (全称) (盖单位章) 承包人监督单位: (全称) (盖单位章)

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在通道县 G209 国道至洞雷连接路(二期)工程项目 (项目名称) 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境, 切实搞好本项目的安全管理工作, 本项目发包人通道侗族自治县交通运输局 (发包人名称, 以下简称“发包人”) 与承包人湖南隆吉建设工程有限公司 (承包人名称, 以下简称“承包人”) 特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则, 即: 同时设计、审批, 同时施工, 同时验收, 投入使用。

(4) 定期召开安全生产调度会, 及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查, 监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则, 加强安全生产宣传教育, 增强全员安全生产意识, 建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度, 配备专职及兼职安全检查人员, 有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员, 必须熟悉和遵守本合同的各项规定, 做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人 (包括临时雇请的民工) 的安全生产管理系统必须做到纵向到底, 一环不漏; 各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边, 人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构, 应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员, 专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令, 并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施, 防止其员工发生任何违

法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报有关部门,并坚持“四不放过”的原则,严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故,应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效,全部工程竣工验收后终止。

5. 本合同正本一份、副本二份,合同双方各执正本一份,副本二份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人: _____ (盖单位章)

承包人: 湖南隆吉建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

2025 年 6 月 23 日

2025 年 6 月 23 日