

北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路 安全设施精细化提升工程施工合同

项目名称：北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路
安全设施精细化提升工程

项目类别：工程类

采购编号：北财采计[2025]0027 号

甲 方：郴州市北湖区公路建设养护中心

乙 方：中旭建投（贵州）建设有限公司

签订地点：郴州市北湖区

签订日期：2025 年 05 月 12 日

北湖区公路建设养护中心制

工程施工合同书

甲方：郴州市北湖区公路建设养护中心

乙方：中旭建投（贵州）建设有限公司

为优质、高效的完成北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程的施工任务，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规、政策的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一部分 工程项目简介

1、工程名称：北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程

2、工程地点：北湖区境内 G107 线 K2038+080-K2043+100 段

3、工作内容：详见施工图

第二部分 承包方式、承包工作内容、承包总价、进度支付、最终结算支付方式、工期要求

1、承包方式：双方确定为施工总承包方式，严禁分包、转包。

2、承包工作内容：施工图纸和工程量清单表述的所有工作内容。

3、承包总价：承包总价为人民币（含税）贰佰肆拾壹万叁仟捌佰元整（小写：¥2413800.00 元）。

4、结算支付：工程完成交工验收后，支付合同总价的 80%。经审计部门完成工程结算审计后，按审计金额支付工程款的 97%，剩余 3%工程款作为质保金，在缺陷责任期满后按审计结算款支付完成。付款时间以甲方收到财政资金后 30 日内支付。乙方必须向甲方提供合法合规的税务发票，质保金退还需经甲方书面确认无质量缺陷，否则质保期自动延长。

乙方凭有效的税务发票到甲方处办理支付工程款手续，由中旭建投（贵州）建设有限公司桂阳分公司提供增值税普通发票，税费由中旭建投（贵州）建设有限公司桂阳分公司承担，工程款转入以下账户：

账户名称：中旭建投（贵州）建设有限公司桂阳分公司

开户地址：中国建设银行桂阳支行

账号：4305 0170 7236 0000 2064

5、工期要求：工期从开工之日起 60 个自然日内竣工。缺陷责任期自工程验收合格之日起计算 1 年。缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

6、工程必须经审计机关审计后方可办理工程结算或竣工决算；该项目的工程造价以审计机关依法作出的审计结论作为结算依据。

第三部分 甲乙双方责任和义务

1 甲方责任和义务

1.1 甲方负责按合同约定支付工程款。

1.2 甲方负责施工现场的质量、进度管理的跟踪和监控。

1.3 提供相应的施工条件，协助处理相邻关系。

1.4 乙方不服从安排和管理，甲方有权中止合同。

2 乙方责任和义务

2.1 总体要求

2.1.1 服从甲方的正确指挥和管理，严格按设计图纸、技术要求、施工规范、验收标准等进行施工。

2.1.2 保证工程按时、保质、保量、安全地完成。

2.1.3 负责文明施工，合理安排工作流程，布置好施工现场，切实维护好交通。

2.1.4 不得在施工场地内从事一切违法违纪活动，承担施工期内的一切安全事故责任及经济损失。

2.1.5 负责不按图纸、规范施工造成的一切损失。

2.2 质量要求

2.2.1 乙方必须对本工程项目负责，严格按照要求，精心组织科学施工，以达到甲方要求的工程质量验收标准。

2.2.2 乙方对所施工项目必须按照相关各类规范的要求，履行必需的自检程序，并做好现场施工的原始记录及相应报验资料。

2.2.3 乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度，每道工序完成后取得现场工程师及监理工程师的验收后，方可转入下一道工序的施工。对甲方委派的现场工程师，乙方必须服从其对施工作业全过程的监督、指导、检测、验证。所有工程，特

别是隐蔽工程，必须由发包人管理人员现场签证。所有工程必须提供施工前、施工中、施工后的影像资料，并将其作为报送审计的必备资料。

2.2.4 乙方应对作业中出现的质量问题及时组织人力、物力进行返工、返修。由于乙方管理不善、组织不力、对质量问题认识不清或不进行必要处理而造成甲方经济损失或企业声誉损害的，乙方接受甲方采取的如下任何一种或几种措施：终止本合同（协议）；分割乙方不能胜任的工作量；自行组织队伍进行返工、返修。由此产生的一切费用（包括甲方罚金、施工队伍调遣费、误工费、赶工费、质量问题处理费、甲方经济损失费）均由乙方承担。

2.2.5 如发现设计图纸有误或图纸与实际不符时，乙方有义务立即报告甲方协商确认后，按批复的变更设计图组织施工。施工中若发生质量事故时，必须立即报告现场工程师并及时提出措施，在取得同意后，即组织力量自费进行返工、返修。

2.3 材料的进场要求

乙方应配合甲方对料源地实施必要考察，乙方应提供材料的有效供货合同，及每批材料的有效出厂证明，特别是用于永久工程的材料应按规定附有质量合格保证书。所有材料必须检验合格后方可使用。

2.4 工程变更要求

2.4.1 原则上不予变更，但因不可抗拒因素引起的变更，按

北湖区人民政府办公室《关于印发〈北湖区政府投资建设项目监督管理办法〉的通知》（北政办发〔2024〕4号）文件执行。

2.4.2 工程变更根据变更类型和等级实行分级负责的管理原则，对未经书面同意而提前进行了施工的变更工程，甲方责令乙方返工，且不支付任何费用。

2.4.3 一般工程变更原则上采取联席会议制度，较大变更、重大变更由变更提出方先提出工程变更意向申请，经业主、设计、监理、财政、审计等相关部门现场论证并报区质安站批准确定施工方案后方可进行变更。

2.5 进度要求

2.5.1 乙方必须现场具备施工条件并得到甲方通知进场后，3日内组织人员、设备、材料进场，并按照批准的施工组织设计进行实施。

2.5.2 乙方在施工中必须接受并执行甲方提出的阶段目标要求；施工过程中应严格按计划施工，并根据工程进度情况，随时调整施工力量，确保合同项目按计划完工。

2.5.3 如果由于乙方原因不能按项目总体进度计划、合同规定的阶段性目标计划、甲方提出的阶段目标要求完成施工作业任务，乙方必须按甲方要求采取如下措施：增加工作时间、施工人员；增加设备、材料等投入。如上述措施仍不能挽回延误的时间，则甲方有权无须乙方同意而直接切割部分项目乃至解除本合同，补充或重新安排其他力量施工。由此而产生的一切费用（包括施

工队伍调遣费、误工费、赶工增加费、赔偿费等)由乙方承担。

2.5.4 因本工程的特殊性,甲方协调工作滞后造成的窝工或停工造成的人工和机械费用及其他损失,甲方不予承担,乙方自理。

2.6 安全文明要求

2.6.1 必须文明施工。乙方必须确保安全无事故,一旦发生安全事故,乙方承担因此产生的所有工程费用和造成的所有经济损失,并承担按法律、法规规定的相关法律责任,另按相关条款向甲方支付违约金。

2.6.2 乙方必须保证项目实施中物净料清,施工场地内材料、机械设备摆放整齐,随时保证施工便道畅通无阻。施工过程中,乙方应遵守国家、甲方关于职业健康安全及环境保护的规章制度和要求,确保乙方员工身体健康和施工安全。

2.6.3 甲、乙双方依据项目的实际情况,除有约定外,按规定《安全生产协议》责任按合同法相关规定执行。

2.7 价格调整

2.7.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整

2.7.2 材料价格采用造价站材料发布价,如无材料发布价采取询价。

2.7.3 投标时编制的标价工程量清单或预算书中所采用的建设主管部门发布的预算价做为基准价格。

2.8 资料归档方面

乙方应在施工过程中积极组织人员及时做好相关项目的各类资料的编制、收集和整理，以及提供工程施工检验及评定资料，竣工组卷资料及时归档并报送甲方。

第四部分 合同终止

乙方在合同履行期间出现下列 1、2 情况的，乙方对相关责任人必须进行清退并更换。当出现下列其他情况时则视为严重违约，甲方有权单方面解除合同并承担违约造成甲方的损失。

1、不服从甲方人员统一指挥安排和管理的。

2、施工现场发生打架斗殴、盗窃等行为的，对甲方管理人员进行威胁或动手的。

3、不服从管理造成重大安全事故和质量事故造成人员伤亡的；

4、因乙方原因造成工期延误和其他情况，给甲方造成损失和信誉严重受损的。

5、乙方在质量、进度、安全文明施工等管理上出现重大失误引起严重后果的。

6、因将本工程另转包或分包其他不具备施工资质的单位和个人。

7、本合同约定的其他相关条款。

第五部分 违约责任

本合同生效后，除因不可抗力引起的对方损失不承担违约责

任外，违约方对对方的损失均承担赔偿责任。无法计算损失金额的，违约金按照合同总价的百分之二十确定。

乙方承担违约责任的条款如下：

1、不服从管理造成重大安全事故和质量事故造成人员伤亡的。

2、因乙方原因造成工期延误和其他情况，给甲方造成损失和信誉严重受损的。

3、乙方在质量、进度、安全文明施工等管理上出现重大失误引起严重后果的。

4、因将本工程另转包或分包其他不具备施工资质的单位和个人。乙方如出现违约情况，甲方有权视情节轻重作出相应处罚。

第六部分 争议解决方式

双方因本合同产生争议，由双方协商解决，如协商不成或者不愿意协商，双方约定由甲方住所地人民法院管辖，任何一方均可向该法院申请提起诉讼并服从诉讼结果。

守约方因实现债权支付的律师费等法律没有明确规定由违约方承担的费用均由违约方全部承担。

合同未尽事宜，双方通过协商另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同冲突部分以补充协议的内容为准。

本合同一式陆份，双方签字并盖章后立即生效，双方各执叁份，至付清工程款后合同终止。

(此页无正文)

甲方 (盖章):



法定代表人 (签字):

或

其授权委托代理人 (签字):

乙方 (盖章):



法定代表人 (签字):

或

其授权委托代理人 (签字):

安全生产合同

为在北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人郴州市北湖区公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与承包人中旭建投（贵州）建设有限公司（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》

和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合

格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用；

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理

办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同一式陆份，合同双方各执叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人（盖章）：



法定代表人（签字）：

[Signature]

或

其授权委托代理人（签字）：

承包人（盖章）：



法定代表人（签字）：

[Signature]

或

其授权委托代理人（签字）：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程的项目法人郴州市北湖区公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位中旭建投（贵州）建设有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、

有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权

限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为北湖区 G107 线 K2038+080-K2043+100 段公路安全设施精细化提升工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式陆份，由发包人和承包人各执叁份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人(盖章):



法定代表人(签字):

[Signature]

或

其授权委托代理人(签字):

承包人(盖章):



法定代表人(签字):

王曉迪

或

其授权委托代理人(签字):

