

第四章 采购需求

一、项目名称

茶安水库扩容工程竣工移民安置验收技术服务单位采购

二、项目概况

茶安水库原名仙下水库，始建于 1958 年 9 月，位于安仁县永乐江支流莲花江中游，距安仁县城 50km，坝址控制集雨面积 164.6km²，水库实际运行正常蓄水位 206.65m（原设计正常蓄水位 208.75m），总库容 6035 万 m³，是一座以灌溉为主，兼顾防洪、养殖等综合效益的中型水库，为Ⅲ等工程，主要建筑物为 3 级。

2019 年 6 月，《湖南省安仁县茶安水库扩容工程初步设计阶段建设征地移民安置规划设计报告》获湖南省水利厅批复，以此作为移民安置实施的依据。茶安水库扩容工程移民搬迁安置工作于 2019 年 8 月正式启动，于 2024 年 5 月 31 日顺利通过了郴州市水利局组织的下闸蓄水阶段移民安置初（自）验，2024 年 12 月通过了湖南省水利厅组织的正常蓄水位阶段移民安置验收，计划于 2025 年 12 月完成移民搬迁安置、移民生产安置、专项设施复改建、库底清理等全部任务，开展工程竣工移民安置验收。

三、服务的主要内容及要求

1、根据国务院《大中型水利水电工程建设征地补偿和

移民安置条例》、水利部《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移[2022]414号）、《湖南省大中型水库移民条例》、《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）、《湖南省大中型水库移民安置竣工验收管理办法》（湘移发[2015]13号）等有关政策法规和验收规程规定，为茶安水库扩容工程竣工移民安置自、初、终验提供技术服务，并协助完成验收工作；

2、起草编制工程竣工移民安置验收工作方案，提出验收范围与内容、验收依据及标准、参验单位及验收委员会组成、验收时间安排、验收分组及职责、验收会议议程、验收结论认可等建议；

3、提交验收资料清单目录与分册建议（含报告目录、函件目录、专业部门意见目录、各类备查资料目录等）；

4、制定验收统一评定用表、验收工作用表等表式，进行收集、整理和数据分析，完成数据表格的填报；

5、协助委托方编制移民安置管理工作报告、地方政府移民安置实施管理工作报告、校核规划设计工作报告及移民安置监督评估工作报告（报告数据归口统一），验收报告相关附件收集和汇编成册；

6、全面系统地审核各类报告、函件、专业部门意见等验收资料的编制方法及内容，对验收资料中的各类指标数据、完成情况、事项描述等进行核对，发现问题提出整改建

议；

7、协助检查审核验收应具备条件的符合性（含移民安置规划任务完成情况、验收资料完备情况、政策落实执行情况、移民资金使用情况、前期问题处理情况、移民安置档案整编归档情况等），发现问题及时提出处理建议；

8、协助组织移民安置验收会议各项议程，协助配合专家组完成验收核查、工程竣工终验报告编制等工作；

9、协助委托方对接省、市移民主管部门申请终验的有关工作并完成验收有关的其他事项；

10、协助委托方完成验收有关的其他事项。

四、主要工作依据

1、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》；

2、水利部《大中型水利水电工程移民安置验收管理办法》（水移民〔2022〕414号）；

3、《湖南省大中型水库移民条例》；

4、《湖南省人民政府关于做好大中型水库移民安置工作的意见》（湘政发〔2022〕25号）；

5、《湖南省大中型水库移民安置竣工验收管理办法》（湘移发〔2015〕13号）；

6、《水利水电工程移民安置验收规程》（SL682-2014）；

7、其它有关政策法规和验收规程规定。

五、服务期限

自合同签订之日起至验收工作完成。

六、主要成果提交

- 1、验收工作方案；
- 2、验收抽查成果；
- 3、验收评定成果；
- 4、验收会议指南；
- 5、验收报告汇编；
- 6、验收备查资料汇编。

七、预算金额

人民币：86 万元。

八、成果验收标准

技术服务成果需达到国家相关文件及验收规程的要求。

九、其他要求

合同签订后支付合同价款的 20%，工程竣工移民安置终验合格并取得批复文件后，一次性支付合同的剩余价款。