

北湖区 2024 年第二批公路水毁 修复工程合同

项目名称：北湖区 2024 年第二批公路水毁修复工程

项目类别：工程类

采购编号：北财采计【2025】0035 号

委托方（甲方）：郴州市北湖区公路建设养护中心

受托方（乙方）：湖南维铭建设工程有限公司

签订地点：郴州市北湖区

签订时间：2025 年 6 月 27 日

北湖区公路建设养护中心制



工程施工合同书

甲方：郴州市北湖区公路建设养护中心

乙方：湖南维铭建设工程有限公司

为优质、高效的完成北湖区 2024 年第二批公路水毁修复工程的施工任务，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规、政策的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

第一部分 工程项目简介

- 工程名称：北湖区 2024 年第二批公路水毁修复工程
- 工程地点：北湖区
- 工作内容：详见施工图

第二部分 承包方式、承包工作内容、承包总价、进度支付、最终结算支付方式、工期要求

- 承包方式：双方确定为施工总承包方式，严禁分包、转包。
- 承包工作内容：施工图纸和工程量清单表述的所有工作内容。

3、承包总价：承包总价为人民币（含税）贰佰壹拾伍万捌仟柒佰柒拾陆元伍角（小写：¥2158776.50 元）。

4、结算支付：工程完成交（竣）工验收后，支付合同总价的 70%。经审计部门完成工程结算审计后，按审计金额支付工程款的 97%，剩余 3%工程款作为质保金，在缺陷责任期满后按审计结算款支付完成。实际付款时间以北湖区财政局支付为准。乙方必须向甲方提供合法合规的税务发票。

5、工期要求：工期从开工之日起 60 个自然日内竣工。缺陷责任期自工程验收合格之日起计算 1 年。缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

6、工程必须经结算审计后方可办理工程结算或竣工决算；该项目的工程造价以审计机关依法作出的审计结论作为结算依据。

第三部分 甲乙双方责任和义务

1 甲方责任和义务

1.1 甲方负责按合同约定支付工程款。

1.2 甲方负责施工现场的质量、进度管理的跟踪和监控。

1.3 提供相应的施工条件，协助处理相邻关系。

1.4 乙方不服从安排和管理，甲方有权中止合同。

2 乙方责任和义务：

2.1 总体要求

2.1.1 服从甲方的正确指挥和管理，严格按设计图纸、技术要求、施工规范、验收标准等进行施工。

2.1.2 保证工程按时、保质、保量、安全地完成。

2.1.3 负责文明施工，合理安排工作流程，布置好施工现场，切实维护好交通。

2.1.4 不得在施工场地内从事一切违法违纪活动，承担施工期内的一切安全事故责任及经济损失。

2.1.5 负责不按图纸、规范施工造成的一切损失。

2.2 质量要求

2.2.1 乙方必须对本工程项目负责，严格按照要求，精心组织科学施工，以达到甲方要求的工程质量验收标准。

2.2.2 乙方对所施工项目必须按照相关各类规范的要求，履行必需的自检程序，并做好现场施工的原始记录及相应报验资料。

2.2.3 乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度，每道工序完成后取得现场工程师及监理工程师的验收后，方可转入下一道工序的施工。对甲方委派的现场工程师，乙方必须服从其对施工作业全过程的监督、指导、检测、验证。所有工程，特别是隐蔽工程，必须由发包人管理人员现场签证。所有工程必须提供施工前、施工中、施工后的影像资料，并将其作为报送审计的必备资料。

2.2.4 乙方应对作业中出现的质量问题及时组织人力、物力进行返工、返修。由于乙方管理不善、组织不力、对质量问题认识不清或不进行必要处理而造成甲方经济损失或企业声誉损害的，乙方接受甲方采取的如下任何一种或几种措施：终止本合同（协议）；分割乙方不能胜任的工作量；自行组织队伍进行返工、返修。由此产生的一切费用（包括甲方罚金、施工队伍调遣费、误工费、赶工费、质量问题处理费、甲方经济损失费）均由乙方承担。

2.2.5 如发现设计图纸有误或图纸与实际不符时，乙方有义务立即报告甲方协商确认后，按批复的变更设计图组织施工。施工中若发生质量事故时，必须立即报告现场工程师并及时提出措施，在取得同意后，即组织力量自费进行返工、返修。

2.3 材料的进场要求

乙方应配合甲方对料源地实施必要考察，乙方应提供材料的有效供货合同，及每批材料的有效出厂证明，特别是用于永久工程的材料应按规定附有质量合格保证书。所有材料必须检验合格后方可使用。

2.4 工程变更要求

2.4.1 原则上不予变更，但因不可抗拒因素引起的变更，按北湖区人民政府办公室《关于印发〈北湖区政府投资建设项目监督管理办法〉的通知》（北政办发〔2024〕4号）文件执行。

2.4.2 工程变更根据变更类型和等级实行分级负责的管理原则，对未经书面同意而提前进行了施工的变更工程，甲方责令乙方返工，

且不支付任何费用。

2.4.3 一般工程变更原则上采取联席会议制度，较大变更、重大变更由变更提出方先提出工程变更意向申请，经业主、设计、监理、财政、审计等相关部门现场论证并报区质安站批准确定施工方案后方可进行变更。

2.5 进度要求

2.5.1 乙方必须在现场具备施工条件并得到甲方通知进场后，3日内组织人员、设备、材料进场，并按照批准的施工组织设计进行实施。

2.5.2 乙方在施工中必须接受并执行甲方提出的阶段目标要求；施工过程中应严格按计划施工，并根据工程进度情况，随时调整施工力量，确保合同项目按计划完工。

2.5.3 如果由于乙方原因不能按项目总体进度计划、合同规定的阶段性目标计划、甲方提出的阶段目标要求完成施工作业任务，乙方必须按甲方要求采取如下措施：增加工作时间、施工人员；增加设备、材料等投入。如上述措施仍不能挽回延误的时间，则甲方有权无须乙方同意而直接切割部分项目乃至解除本合同，补充或重新安排其他力量施工。由此而产生的一切费用（包括施工队伍调遣费、误工费、赶工增加费、赔偿费等）由乙方承担。

2.5.4 因本工程的特殊性，甲方协调工作滞后造成的窝工或停工造成的人工和机械费用及其他损失，甲方不予承担，乙方自理。

2.6 安全文明要求

2.6.1 必须文明施工。乙方必须确保安全无事故，一旦发生安全事故，乙方承担因此产生的所有工程费用和造成的所有经济损失，并承担按法律、法规规定的相关法律责任，另按相关条款向甲方支付违约金。

2.6.2 乙方必须保证项目实施中物净料清，施工场地内材料、机械设备摆放整齐，随时保证施工便道畅通无阻。施工过程中，乙方应遵守国家、甲方关于职业健康安全及环境保护的规章制度和要求，确保乙方员工身体健康和施工安全。

2.6.3 甲、乙双方依据项目的实际情况，除有约定外，按规定《安全生产协议》责任按合同法相关规定执行。

2.7 价格调整

2.7.1 市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

2.7.2 材料价格采用造价站材料发布价，如无材料发布价采取询价。

2.7.3 投标时编制的标价工程量清单或预算书中所采用的建设主管部门发布的预算价做为基准价格。

2.8 资料归档方面

乙方应在施工过程中积极组织人员及时做好相关项目的各类资料的编制、收集和整理，以及提供工程施工检验及评定资料，竣工组

卷资料及时归档并报送甲方。

第四部分 合同终止

乙方在合同履行期间出现下列 1、2 情况的，乙方对相关责任人必须进行清退并更换。当出现下列其他情况时则视为严重违约，甲方有权单方面解除合同并承担违约造成甲方的损失。

- 1、不服从甲方人员统一指挥安排和管理的。
- 2、施工现场发生打架斗殴、盗窃等行为的，对甲方管理人员进行威胁或动手的。
- 3、不服从管理造成重大安全事故和质量事故造成人员伤亡的；
- 4、因乙方原因造成工期延误和其他情况，给甲方造成损失和信誉严重受损的。
- 5、乙方在质量、进度、安全文明施工等管理上出现重大失误引起严重后果的。
- 6、因将本工程另转包或分包其他不具备施工资质的单位和个人。
- 7、本合同约定的其他相关条款。

第五部分 违约责任

本合同生效后，除因不可抗力引起的对方损失不承担违约责任外，违约方对对方的损失均承担赔偿责任。无法计算损失金额的，违

约金按照合同总价的百分之二十确定。

乙方承担违约责任的条款如下：

1、不服从管理造成重大安全事故和质量事故造成人员伤亡的。

2、因乙方原因造成工期延误和其他情况，给甲方造成损失和信誉严重受损的。

3、乙方在质量、进度、安全文明施工等管理上出现重大失误引起严重后果的。

4、因将本工程另转包或分包其他不具备施工资质的单位和个人。乙方如出现违约情况，甲方有权视情节轻重作出相应处罚。

第六部分 争议解决方式

双方因本合同产生争议，由双方协商解决，如协商不成或者不愿意协商，双方约定由甲方住所地人民法院管辖，任何一方均可向法院申请提起诉讼并服从诉讼结果。

守约方因实现债权支付的律师费等法律没有明确规定由违约方承担的费用均由违约方全部承担。

合同未尽事宜，双方通过协商另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同冲突部分以补充协议的内容为准。

本合同一式陆份，双方签字并盖章后立即生效，双方各执叁份，至付清工程款后合同终止。

甲方（盖章）：



乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：熊鹏

或

或

其授权委托代理人（签字）：何德林 其授权委托代理人（签字）：

